附件1

第三批创建国家公共文化服务体系示范区（项目）
中期督查工作方案
为扎实推进第三批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作[以下简称“示范区（项目）创建工作”]，文化部、财政部决定开展第三批创建示范区（项目）中期督查工作。具体方案如下：

一、督查时间
2017年6-7月。

二、督查内容
重点检查第三批示范区创建城市人民政府和示范项目创建单位推进创建工作情况，包括建立创建工作机制、落实创建规划、开展制度设计研究、实施过程管理等情况。
三、工作机制
文化部、财政部委托第三方督查第三批创建示范区。省级文化、财政部门督查本地第三批创建示范项目。
    四、督查方式
   （一）创建示范区
    1.听：听取示范区创建城市人民政府关于示范区创建工作情况以及省级文化、财政部门关于第三批创建示范项目中期督查情况的介绍；
    2.查：查阅示范区创建规划落实情况，包括落实创建标准、开展制度设计研究、实施过程管理、解决突出问题、推进公共文化改革创新等相关材料；
3.访：实地检查公共文化设施建设及运行管理、基层文化队伍建设、公共数字文化建设、公共文化服务效能建设等情况。
（二）创建示范项目
各省级文化、财政部门按照文化部、财政部要求，组织督查组对本地第三批创建示范项目进行督查。重点检查示范项目创建单位落实创建规划情况，查阅创建工作档案，实地检查和评估创建示范项目的创新性、带动性、导向性、科学性。
五、实施步骤
（一）2017年6月中旬前，督查第三批示范项目创建工作; 

（二）2017年6月至7月，督查第三批示范区创建工作；
（三）2017年8月31日前，完成督查工作总结。
    六、组织协调
由国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作领导小组办公室（文化部公共文化司）负责协调示范区督查工作，示范区督查工作所需经费由文化部负责。示范项目督查工作所需经费由省级文化、财政部门负责。
    七、督查范围
督查组在听取工作介绍、查阅档案材料，全面了解示范区（项目）创建工作情况的基础上，实地检查示范区（项目）创建城市公共文化设施建设、管理和服务情况。
    八、督查工作流程
（一）召开座谈会
督查组在示范区创建城市召开座谈会，了解示范区创建城市人民政府关于创建工作情况以及省级文化、财政部门关于创建示范项目中期督查情况的介绍。
（二）实地检查
 1.创建示范区实地检查
    （1）示范区创建城市市级公共文化设施建设、管理、服务等情况；
（2）示范区创建城市下辖县（区）、乡镇（街道）、村（社区）公共文化设施建设、管理、服务等情况；
（3）示范区创建城市群众文化活动开展、基层文化队伍建设、公共数字文化建设等情况;

（4）示范区创建城市公共文化服务群众知晓度和满意度。
2.创建示范项目实地检查
各省级文化、财政部门督查组实地考察示范项目创建工作进展情况。
（三）查阅资料
示范区创建城市需准备以下资料：
    1.示范区创建工作总体情况报告；
    2.反映创建工作进展情况的相关材料；
3.落实《示范区创建规划》、《制度设计方案》、《过程管理规定》、《经费管理办法》等文件的资料；
4.信息报送、媒体宣传资料。
示范项目创建单位需准备以下资料：
1.示范项目创建进展情况报告，以及反映项目进展情况的相关材料；
2.落实《示范项目创建规划》、《过程管理规定》、《经费管理办法》等文件的资料；
3.信息报送、媒体宣传资料。
（四）反馈意见
    督查结束时，督查组应形成书面反馈意见。
1.示范区督查反馈：督查组向省级文化、财政部门和示范区创建城市人民政府反馈督查意见；
2.示范项目督查反馈：省级文化、财政部门向国家创建办公室报送督查情况和反馈意见，向示范项目创建单位反馈督查意见。
    （五）总结
国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作领导小组办公室委托第三方对督查情况进行总结，在此基础上形成形成督查通报和督查报告。督查通报印发各省级文化和财政部门、示范区创建城市人民政府、示范项目创建单位。督查报告报送国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作领导小组。
